
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1 Gefahrstoffsanierung / 
Nicht-konstruktiver Rückbau

195 Tage Mo 01.10.18 Fr 28.06.19

2 Baustelleneinrichtung/ 
Vorbereitung

156 Tage Mo 01.10.18 Mo 06.05.19

3 Baubeginn BA I 1 Tag Mo 01.10.18 Mo 01.10.18

4 Baubeginn BA II 1 Tag Mo 01.04.19 Mo 01.04.19

5 Baustelleneinrichtung 
LOS 1 - BT A,B,C,D,E

5 Tage Di 02.10.18 Mo 08.10.18

6 Baustelleneinrichtung 
LOS 2 - BT F,G,H

5 Tage Di 02.04.19 Mo 08.04.19

7 Gerüstbau LOS 1 40 Tage Di 09.10.18 Mo 03.12.18

8 Gerüstbau LOS 2 20 Tage Di 09.04.19 Mo 06.05.19

9

10 Gefahrstoffsanierung LOS 
1 - BT A, B, C, D, E

124 Tage Di 09.10.18 Fr 29.03.19

11 Giebel Flurfenster für 
Transportbühne

10 Tage Di 09.10.18 Mo 22.10.18

12 7.OG 40 Tage Di 23.10.18 Mo 17.12.18

13 6.OG 60 Tage Di 23.10.18 Mo 14.01.19

14 5.OG 80 Tage Di 30.10.18 Mo 18.02.19

15 4.OG 80 Tage Di 30.10.18 Mo 18.02.19

16 3.OG 80 Tage Di 06.11.18 Mo 25.02.19

17 2.OG 80 Tage Di 06.11.18 Mo 25.02.19

18 1.OG 80 Tage Di 13.11.18 Mo 04.03.19

19 EG 99 Tage Di 13.11.18 Fr 29.03.19

20 KG 99 Tage Di 13.11.18 Fr 29.03.19

21

22 Gefahrstoffsanierung LOS 
2 - BT F, G, H

59 Tage Di 09.04.19 Fr 28.06.19

23 Giebel Flurfenster für 
Transportbühne

10 Tage Di 09.04.19 Mo 22.04.19

24 3.OG 10 Tage Di 23.04.19 Mo 06.05.19

25 2.OG 24 Tage Di 07.05.19 Fr 07.06.19

26 1.OG 24 Tage Di 07.05.19 Fr 07.06.19

27 EG 34 Tage Di 14.05.19 Fr 28.06.19

28 KG 34 Tage Di 14.05.19 Fr 28.06.19
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